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ПРЕДИСЛОВИЕ
Задачей практических занятий по дисциплине «Организация строительных и монтажно-заготовительных процессов» является углубление и закрепление знаний, полученных студентом в процессе лекционного курса по этой дисциплине, и развитие навыков самостоятельной работы в области организации строительных и монтажно-заготовительных процессов.

Исходные данные приближены к условиям производства и разработаны по вариантам, что обеспечивает индивидуальную работу студента и более эффективное освоение им изучаемого материала.

Каждый студент получает индивидуальное задание, подготовленное руководителем занятий. По некоторым занятиям выдаются готовые исходные данные, так как ограниченность времени для проведения занятий не позволяет производить предварительное определение их студентами.

Практические задания выполняются в отдельной тетради. В конце каждого занятия студент отчитывается за проделанную работу. Он должен знать содержание, ход выполнения работы и уметь анализировать полученные данные.
